

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2025

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

čl. 1 Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ: **Obec Kriváň**
sídlo: **Kriváň č. 441, 962 04 Kriváň**
Štatutárny zástupca : **Imrich Paľko**, starosta obce
IČO : **00320048**
DIČ: **2021318717**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **SK26 5600 0000 0012 0105 1001**
Tel: **+421 907 830 213**
e-mail : **anna.malatincova@obeckrivan.sk, starosta@obeckrivan.sk**
(ďalej v texte „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ: **RENOVIA s.r.o.**
Sídlo: **Lieskovská cesta 488 , 962 21 Lieskovec**
Štatutárny orgán: **Jaroslav Krnáč , konateľ spoločnosti**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Jaroslav Krnáč**
vo veciach technických: **Ing. Peter Kamiač**
IČO: **316 27 684**
IČ DPH: **SK2020476667**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**
Bankové spojenie: **Tatra banka a.s.**
IBAN: **SK98 1100 0000 0026 2106 2027**
Telefón: **045 / 5331 354**
e-mail: **renovia@renovia.sk**
(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

čl. 2 Podklad k dodatku č.1 k zmluve

Podkladom pre uzavretie dodatku č.1 k tejto zmluve o dielo je ponuka uchádzača - navyše práce.

Navyše práce sú dôvodu upravenia sklonov miestnej komunikácie a následne vybudovania 1 novej uličnej vpuste s napojením na jestvujúcu kanalizáciu.

Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18, ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

čl. 3
Predmet dodatku č.1 zmluvy

- 3.1 Predmetom dodatku č.1 zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo: „**Oprava miestnej komunikácie pri Obecnom úrade – navyiac práce**“ v súlade so schváleným položkovým rozpočtom, Navyiac prác a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné, riadne a včasné vykonanie diela dohodnutú cenu.
Schválený položkový rozpočet Navyiac prác tvorí nedielnu súčasť dodatku č.1 tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a stanovenej kvalite. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na riadne vykonanie diela.

čl. 5
Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie diela je stanovená ako výsledok verejného obstarávania v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH: 29.200,11 EUR

DPH 23%: 6.716,03 EUR

Celková cena diela vrátane DPH: 35.916,14 EUR

Cena dodatku č.1 bez DPH: 3.919,99 EUR

DPH 23%: 901,60 EUR

Celková dodatku č.1 vrátane DPH: 4.821,59 EUR

Celková cena diela s dodatkom č.1 bez DPH: 33.120,10 EUR

DPH 23%: 7.617,63 EUR

Celková cena diela s dodatkom č.1 vrátane DPH: 40.737,73 EUR

Slovom: štyridsaťtisícšesťstotridsaťsedem eur , sedemdesiattri centov

čl. 14
Záverečné ustanovenia

- 14.1 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zn. n. p. s poukazom na § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. Zákona o slobode informácií v zn. n. p. Zverejnenie zabezpečuje objednávateľ.
- 14.2 Tento dodatok č.1 k zmluve je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých jednu obdrží objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

14.3 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tohto dodatku č.1 k zmluve, súhlasia s ním a prehlasujú, že dodatok č.1 k zmluve nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

14.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 k zmluve sú prílohy:

Príloha č.1 – Položkový rozpočet Naviac prác

V Kriváni, dňa

V Lieskovci , dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Imrich Paľko
starosta obce

Jaroslav Krnáč
konateľ spoločnosti