
1 

ZMLUVA O DIELO 
 

MODERNIZÁCIA SPOLOČENSKÉHO DOMU V OBCI KRIVÁŇ 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: Obec Kriváň 

Sídlo: Kriváň 441, 962 04 Kriváň 

Zastúpený: Imrich Paľko, starosta 

IČO:  00320048 

DIČ:  2021318717 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK26 5600 0000 0012 0105 1001 

email: anna.malatincova@obeckrivan.sk,  starosta@obeckrivan.sk 

Telefón : +421 907 830 213 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno: JG-STAVING PLUS s.r.o. 

Miesto podnikania: Bystrická 44, 966 81 Žarnovica 

IČO:  36 029 181 

IČ DPH:  SK 2021375411 

DIČ:  2021375411 

Údaj o zápise: obchodný register okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 5290/S 

Bankové spojenie:  ČSOB a.s. 

IBAN SK64 7500 0000 0040 2225 1431 

email: info@jgstavingplus.sk 

Telefón : 0911991660 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a jednotlivo len „Zmluvná strana„)  

 
 

PREAMBULA 
 

A. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“ alebo „Zákon o verejnom obstarávaní“) 
na predmet zákazky „Modernizácia spoločenského domu v obci Kriváň“, realizovanej ako 
zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením (ďalej len „Súťaž“). 
 

B. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej Zmluvnej strany, a že 
označenie Zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému 
v príslušnom registri. 
 

C. Zmluvné strany sa podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka dohodli na uzavretí tejto 
Zmluvy, a to za nižšie uvedených podmienok: 
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I. Článok 
Predmet Diela 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto Zmluve všetky práce a dodávky 
pre uskutočnenie Diela: 

Modernizácia spoločenského domu v obci Kriváň 

a to v rámci predmetu zákazky „Modernizácia spoločenského domu v obci Kriváň“. 

1.2. Predmetom plnenia na základe tejto Zmluvy je uskutočnenie stavebných prác pri modernizácii 
Spoločenského domu v obci Kriváň (ďalej len „Dielo“). 

 
 

II. Článok 
Podklady k zhotoveniu Diela a rozsah Diela 

2.1. Dielo je špecifikované v nasledovných prílohách tejto Zmluvy: 

a) Projektová dokumentácia: 
Projektová dokumentácia: Dokumentácia pre realizáciu stavby 
Názov stavby: Modernizácia spoločenského domu v obci Kriváň 
Miesto stavby: Intravilán obce Kriváň, Kriváň č. 441, 962 04 Kriváň 
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Miroslav Muňoz, aut. Architekt 

b) Výkaz výmer; 

c) Zadávacie podmienky Objednávateľa zverejnené v súťažných podkladoch v rámci 
verejného obstarávania; 

d) Ponuka Zhotoviteľa predložená v Súťaži; 

e) Právoplatné stavebné povolenie a podmienky v ňom uvedené; 

(ďalej spolu len „Dokumentácia k Dielu“) 

2.2. Zhotovenie Diela zahŕňa aj všetky nasledovné činnosti a položky: 

a) dodávku Diela, pričom všetky činnosti a dodávky, ako aj dokumenty, stanoviská vrátane 
certifikátov, osvedčení a pod. musia byť v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými, 
technologickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou Diela a s jeho odovzdaním; 

b) všetok materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných 
atestov (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu prác; 

c) dodávku takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii k Dielu, ale si ich povaha 
Diela a okolnosti zhotovovania Diela (t.j. dodávky a práce) vyžadujú. Takýmito časťami 
Diela sú napríklad (no nie výlučne) pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé 
podľa odsúhlasenia Objednávateľa), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, stavebný a 
montážny materiál a pod., ak si to povaha Diela vyžaduje; 

d) podľa požiadavky Objednávateľa predkladanie na schválenie technickej dokumentácie, 
prípadne vzoriek materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do Diela.  

Objednávateľ sa v takom prípade k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) 
pracovných dní zápisom v stavebnom denníku. V prípade neposkytnutia vyjadrenia sa má 
za to, že Objednávateľ nemá výhrady, čo však nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za 
dokumentáciu, materiály a výrobky; 

e) povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, 
certifikáty, vyhlásenia o zhode týkajúce sa Diela; 

f) spracovanie alebo dodanie prehľadného manuálu pre prevádzku, údržbu a opravy Diela; 

g) riadne a včasné zaškolenie obsluhy (ak je to potrebné); 

h) poistenie Zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto Zmluvy; 

i) spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou 
Zhotoviteľa a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka Diela alebo súvisiace platné 
technické a právne predpisy vyžadujú. V takom prípade plán technických prehliadok musí 
byť zostavený tak, aby bola vykonaná prehliadka 3 (tri) mesiace pred ukončením záruky; 

j) čistenie staveniska a udržiavanie poriadku na stavenisku, ako aj na plochách, ktoré boli 
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dotknuté činnosťou Zhotoviteľa, zabezpečenie nakladania s odpadom, odvoz odpadu a 
nepoužitého materiálu v súlade s legislatívou; 

k) spracovanie legislatívou požadovaných prípadných skúšobných plánov, potvrdení o 
vykonaných skúškach a kontrolách; 

l) všetky ďalšie činnosti uvedené alebo vyplývajúce pre Zhotoviteľa ako povinnosť podľa tejto 
Zmluvy, ako aj činnosti, ktoré síce nie sú explicitne uvedené v tejto Zmluve alebo v jej 
prílohách alebo v Dokumentácii k Dielu, ale Zhotoviteľ ich s prihliadnutím na odbornú 
starostlivosť mohol predpokladať s ohľadom na charakter Diela. 

2.3. Objednávateľ je v rozsahu prípustnom Zákonom o verejnom obstarávaní v prípade potreby 
oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov a Zhotoviteľ je povinný takúto 
požiadavku akceptovať, pokiaľ bola predložená v dostatočnom predstihu pred ich zabezpečením. 
Ak by v dôsledku výmeny hrozil vznik zbytočne vynaložených nákladov, je Zhotoviteľ povinný o 
tom neodkladne informovať Objednávateľa a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. 
Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný 
materiál zabezpečil. 

2.4. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iné materiály alebo vykonať iné zmeny oproti Dokumentácii k Dielu 
(vrátane oceneného Výkazu výmer) len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 
Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Pre vylúčenie pochybností – aj akékoľvek 
povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou 
odsúhlasené Objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými 
v Dokumentácii k Dielu.  

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, ktoré má 
dodať a zrealizovať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné 
k realizácii Diela (vrátane prípojných miest a už zrealizovaných prác), že sa detailne oboznámil 
s Dokumentáciou k Dielu a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na 
realizáciu diela nevyhnutné.  

Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že na základe Dokumentácie k Dielu je plne schopný zrealizovať 
Dielo v Cene Diela, že Dokumentácia k Dielu je dostatočná na určenie rozsahu Diela a nacenenie 
realizácie Diela a že vedome neupozornil na žiadne nedostatky Dokumentácie k Dielu, na 
základe ktorých by nebol jasný jeho rozsah alebo Cena, pretože túto Dokumentáciu k Dielu pri 
vynaložení odbornej starostlivosti považuje za správnu a dostatočnú.  

Cena Diela odráža všetky podmienky miesta realizácie Diela, a to i tie, ktoré Zhotoviteľ ako 
skúsený subjekt má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti. 
Zhotoviteľ si je plne vedomý, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na úpravu 
zmluvných podmienok. 

2.6. Všetky materiály a výrobky sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne 
záväzné predpisy, musia byť nové a bezvadné.  

2.7. Prípadné zmeny projektu musí Zhotoviteľ pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu, 
respektíve so zodpovedným projektantom, ich realizácia je možná len na základe ich písomného 
súhlasu a tiež písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD a/alebo 
Objednávateľovi za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu. 

2.8. V prípade nejasností musí Zhotoviteľ kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti 
v projekte musí Zhotoviteľ bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a 
Objednávateľovi. 

2.9. Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií musí zhotoviteľ pred ich zadaním do 
výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

 
 

III. Článok 
Lehota zhotovenia Diela 

3.1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v deň určený v písomnej výzve (vrátane e-mailu) 
Objednávateľa na prevzatie staveniska. Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na 
prevzatie staveniska dňom nasledujúcim po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný nastúpiť na práce dňom nasledujúcim po prevzatí Staveniska.  
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3.2. Termín vykonania celého Diela, vrátane jeho odovzdania a prevzatia:  

začiatok realizácie:   do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

dokončenie realizácie:  do 150 dní od začiatok realizácie 

3.3. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na práce v deň určený podľa bodu 3.1. Zmluvy. Pokiaľ je k príprave 
staveniska potrebná súčinnosť Objednávateľa, ktorá nie je uvedená v Dokumentácii k Dielu, 
oboznámi Zhotoviteľ v dostatočnom predstihu Objednávateľa s predmetnou potrebou súčinnosti. 
Pre vylúčenie pochybností súčinnosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety nemôže 
obsahovať činnosti, ktoré má zabezpečiť podľa Dokumentácie k Dielu Zhotoviteľ a nemôže 
požadovať od Objednávateľa zmenu technického alebo stavebného alebo projekčného  riešenia 
v mieste realizácie Diela, ktorú si mohol Zhotoviteľ zistiť na mieste alebo ktorá vyplýva 
z Dokumentácie k Dielu. 

3.4. Zhotoviteľ dokončí Dielo bez vád a nedorobkov a pripraví Dielo na odovzdanie Objednávateľovi 
v termíne podľa bodu 3.2. Zmluvy. Ak Zhotoviteľ pripraví riadne Dielo na odovzdanie pred 
zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom, ako 
dohodnutom termíne, avšak Zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ 
oprávnený vykonať tak, akoby Dielo bolo vykonané v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.5. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 
povinnosti vykonať Dielo pre Objednávateľa v dohodnutej lehote a zároveň ich nebolo možné pri 
uzatvorení tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou predvídať, predlžuje sa lehota na vykonanie 
Diela o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo 
vyššej moci, ktoré Objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto Zmluvy v 
dohodnutej lehote a zároveň ich nebolo možné pri uzatvorení tejto Zmluvy predvídať, predlžuje 
sa lehota na splnenie týchto povinností Objednávateľa o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto 
prekážkach je účastník tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého 
účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok 
spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, 
resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je Zmluvná strana v omeškaní. 

3.6. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej 
nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania činností v súlade s 
technologickými postupmi. Objektívna nemožnosť plnenia na strane Zhotoviteľa musí byť riadne 
preukázaná a potvrdená Objednávateľom. Zmeny počasia sa za vyššiu moc považujú v prípade, 
kedy majú vplyv na určitú technológiu stavby a v prípade prírodných katastrof. Pre vylúčenie 
pochybností, za vyššiu moc sa nepovažuje nedostatok materiálov na sklade Zhotoviteľa alebo 
jeho dodávateľov alebo problémy s dodávkou. Za vyššiu moc sa nepovažujú ani akékoľvek 
priame alebo nepriame vplyvy pandémie COVID19 alebo vojenského konfliktu na Ukrajine alebo 
skutočnosti súvisiace s týmito udalosťami, prípadne skutočnosti spojené s globálnou alebo 
vnútropolitickou krízou súvisiacou s dostupnosťou energií, materiálov alebo ich cien. Zhotoviteľ 
bol a je povinný plánovať a riadiť zásobovanie realizácie Diela s dostatočným predstihom a už pri 
predkladaní ponuky v súťaži mu boli zrejmé tu spomenuté udalosti. Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľovi písomne oznámiť existenciu každej okolnosti vyššej moci do 2 (dvoch) 
pracovných dní odo dňa jej výskytu, a pokiaľ takáto okolnosť vyššej moci bráni v realizácii Diela, 
aj návrh ďalšieho postupu, pričom v prípade nesplnenia tejto povinnosti nie je daná prolongácia 
doby realizácie Diela o dĺžku výskytu okolnosti vyššej moci (Zhotoviteľ je v omeškaní).  

 
 

IV. Článok 
Cena Diela 

4.1. Cena Diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto Zmluvy ako Príloha č. 2 (Výkaz výmer). Ceny za činnosti Zhotoviteľa, ostatné materiály, ako 
i za Dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, ak táto Zmluva neurčuje inak. Cena Diela 
zahŕňa  všetko, čo je k zhotoveniu Diela potrebné, pričom pre vylúčenie pochybností Zmluvné 
strany potvrdzujú, že Cena Diela zahŕňa najmä a aj: 

a) náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie Diela, 

b) všetky súbežné nároky Zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, 

c) náklady na dopravu a colné poplatky, dane (okrem dane z pridanej hodnoty), licenčné 
poplatky, odvody, 
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d) náklady a poplatky za prebytočný materiál a jeho odvoz (ak vznikne), zabezpečenie 
nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute 
z realizácie Diela (pokiaľ takýto odpad alebo povinnosť vznikne), 

e) náklady na vyhotovenie dokumentácie súvisiacej s Dielom, náklady na kompletnú 
fotodokumentáciu Diela, 

f) náklady na prípadné skúšky a vyhodnotenie akosti Diela, náklady na vykonanie a 
vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a v prípade potreby aj 
náklady na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené 
splnenie parametrov uvedených v Dokumentácii k Dielu, 

g) náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v dvoch vyhotoveniach v slovenskom 
jazyku (pokiaľ sa vyžadujú), 

h) náklady na všetky práce, 

i) náklady na poistenie, 

j) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

k) mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné Dielo 
vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 

4.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu Diela a že správne 
vyhodnotil a ocenil všetky materiály a práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie 
Zmluvy a že pri stanovení ceny: 

a) sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou, vrátane Dokumentácie k 
Dielu, 

b) preveril miestne podmienky, 

c) v dohodnutých zmluvných podmienkach, resp. v rámci verejného obstarávania a pred 
podpisom Zmluvy uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa známe ku dňu 
uzavretia tejto Zmluvy. 

4.3. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu 
Diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania Diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú 
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty, ktorá k nim bude prirátaná, ak všeobecne 
záväzné predpisy neustanovujú inak. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné 
odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom. 

4.4. Cena za zhotovenie Diela je dohodnutá v nasledovnej výške: 

Celková cena za vyhotovenie Diela (v tejto Zmluve aj len „Cena diela“): 

 Cena bez DPH:  79 988,06 

 DPH 20%:          15 997,61 

 Cena s DPH:      95 985,67 

(slovom: deväťdesiatpäťtisícdeväťstoosemdesiatpäť eur šesťdesiatpäť centov) 

4.5. Cena Diela môže byť navýšená len v nasledovných prípadoch: 

a) ak Objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú 
predmetom Dokumentácie k Dielu alebo z nej nevyplývajú, a to postupom podľa bodu 4.6. 
Zmluvy, 

b) ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH. 

4.6. Ak sa pri zhotovovaní Diela objaví potreba činností alebo dodanie materiálu nezahrnutých do 
Výkazu výmer, pričom tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (t.j. pôjde o 
naviac práce), bude o tom Zhotoviteľ bezodkladne informovať Objednávateľa. V prípade, že 
Objednávateľ súhlasí s potrebou naviac práce (rešpektujúc podmienky príslušného riadiaceho 
orgánu), uzatvoria Zmluvné strany dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorých budú naviac 
práce. Fakturácia naviac prác môže byť predložená iba v prípade uzavretého a účinného dodatku 
k tejto Zmluve, rešpektujúc podmienky príslušného riadiaceho orgánu, v opačnom prípade 
Zhotoviteľovi nevzniká právo na odmenu za vykonané naviac práce. Pre vylúčenie pochybností, 
činnosti, technologické prvky alebo materiál, ktoré neboli zahrnuté do Výkazu výmer, je Zhotoviteľ 
povinný dodať a vykonať v rámci Ceny diela, pokiaľ tieto bolo možné pri vynaložení odbornej 
starostlivosti v čase podpisu Zmluvy predvídať. 
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4.7. Ak sa niektoré práce, dodávky alebo činnosti uvedené vo Výkaze výmer ukážu v priebehu 
zhotovovania Diela ako nepotrebné, môže Objednávateľ rozhodnúť o ich nerealizovaní a tieto 
práce a dodávky budú z ceny Diela odpočítané, a to v cene podľa Výkazu výmer. Posúdenie, či 
niektoré z prác obsiahnutých vo Výkaze výmer sú nepotrebné, je výlučne na Objednávateľovi. 
V prípade, ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, že niektoré z prác alebo Dodávok zahrnutých 
do Výkazu výmer sú nepotrebné, zaväzuje sa Zhotoviteľ s Objednávateľom uzavrieť dodatok k 
tejto Zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo Zmluvy vyňaté spolu s úpravou Ceny 
Diela. Ak Zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nevzniká mu právo požadovať za ne 
odplatu; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác a dodávok bude považovať za 
bezodplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu Zmluvy budú Zmluvné strany postupovať 
primerane podľa bodu 4.8. Zmluvy. 

4.8. V prípade iniciácie úpravy Ceny Diela pri rozšírení, resp. zúžení rozsahu Diela v zmysle bodov 
4.6. a 4.7. Zmluvy sa budú strany písomne informovať (vrátane e-mailu). Následne, v prípade 
súhlasu Objednávateľa s rozšírením v dôsledku naviac prác, resp. v prípade zúženia na návrh 
Objednávateľa aj bez súhlasu Zhotoviteľa, vypracuje Zhotoviteľ Výkaz výmer zmien, a to vo 
formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní. Tento 
aktualizačný Výkaz výmer bude obsahovať pôvodnú Cenu Diela, dodatočnú hodnotu naviac prác, 
resp. prác a dodávok, o ktoré sa Dielo zužuje, výsledný aktualizovaný Výkaz výmer, sprievodnú 
správu,  prípadne ďalšie špecifikácie zmien. 

Pre ocenenie Výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

 pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z 
Výkazu výmer, 

 práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo Výkaze výmer tejto zmluvy, ocení Zhotoviteľ 
individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou Objednávateľom, 

Zhotoviteľ predloží Výkaz výmer zmien na schválenie Objednávateľovi, ktorý je oprávnený Výkaz 
výmer zmien odmietnuť. Objednávateľom schválený Výkaz výmer zmien bude podkladom pre 
zmenu celkovej Ceny Diela podľa Zmluvy. Následne Objednávateľ predloží návrh znenia dodatku 
k tejto Zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie naposledy ceny podľa odsúhlaseného Výkazu výmer 
zmien. Akékoľvek zmeny rozsahu Diela alebo Ceny Diela sú pre strany záväzné až na základe 
dodatku k tejto Zmluve, podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 

4.9. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.6. a 4.7. Zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený ich cenu vzájomne započítať. 

 
 

V. Článok 
Platobné podmienky 

 
5.1. Objednávateľovi vzniká právo na uhradenie Ceny Diela jednorazovo, a to dňom jeho riadneho 

a včasného dokončenia a prevzatia zo strany Objednávateľa, ktoré bude potvrdené 
Objednávateľom podpísaným Preberacím protokolom. 

5.2. S ohľadom na krátku lehotu zhotovovania Diela je Objednávateľ oprávnený vystaviť len jednu 
faktúru na uhradenie Ceny Diela, a to do 5 dní po vzniku práva na uhradenie Ceny Diela podľa 
bodu 5.1. Zmluvy.  

5.3. Predpokladom na vystavenie faktúry Zhotoviteľa na uhradenie Ceny Diela je prevzatie 
dokončeného Diela Objednávateľom. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej súčasťou budú  

 Objednávateľom podpísaný Preberací protokol,  

 Zhotoviteľom vystavený a Objednávateľom odsúhlasený Súpis prác, 

 Dodacie listy a preberacie protokoly k materiálom alebo zariadeniam,  

 Protokol o inštalácii zariadenia (ak sa požaduje), 

 Protokol o zaškolení obslužného personálu (ak sa požaduje),  

 Licencie k zariadeniam (ak sa vyžadujú), 

 Fotodokumentácia v rozsahu min. 10 (desiatich) fotografií, 

 Doklady podľa bodu 5.4. Zmluvy.  

Súpis prác bude obsahovať rekapituláciu vykonaných činností a dodávok, fotodokumentáciu v 
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rozsahu 10 (desiatich) fotografií, pričom takýto súpis bude vychádzať z Výkazu výmer. 
Jednotková cena bude v Súpise prác stanovená podľa Výkazu výmer, finálne množstvá na 3 (tri) 
desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 (dve) desatinné miesta funkciou 
zaokrúhľovania. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 (dve) desatinné 
miesta. 

5.4. Faktúra bude splatná do 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra 
bude dodaná v troch vyhotoveniach. Faktúra bude očíslovaná a bude vystavená a uhradená 
v mene EURO. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov a podľa tejto Zmluvy (predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov). 60-dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená vzhľadom na povahu 
predmetu plnenia záväzku a postupy financovania Diela, čo Zhotoviteľ berie na vedomie, s 
uvedenou lehotou splatnosti výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 (šesťdesiatich) 
dní nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim Zhotoviteľovi z tohto 
záväzkového vzťahu. 

Faktúra musí tiež obsahovať náležitosti podľa podmienok poskytovateľa nenávratného 
finančného príspevku, konkrétne číslo Zmluvy, ktorou sa poskytuje nenávratný finančný 
príspevok, označenie Diela alebo jeho časti, názov projektu a číslo ITMS projektu (potrebné údaje 
dodá Zhotoviteľovi Objednávateľ po uzavretí Zmluvy). 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa uvedených zákonov alebo 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na doplnenie. 
V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje a beží nová lehota splatnosti odo dňa 
doručenia opravenej faktúry.  

5.5. Za deň úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu Objednávateľa.  

5.6. Faktúra Zhotoviteľa môže obsahovať len Objednávateľom odsúhlasené činnosti a dodávky 
v zmysle bodu 5.3. Zmluvy. Ak bude faktúra Zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli 
Objednávateľom odsúhlasené, je Objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť Zhotoviteľovi 
do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia. V takom prípade lehota splatnosti faktúry 
až do doručenia opravenej faktúry neplynie a Objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s 
úhradou faktúry Zhotoviteľa. 

5.7. V prípade pozastavenia alebo odloženia zhotovovania Diela z dôvodov na strane Objednávateľa 
o dobu dlhšiu ako je 30 dní, je Zhotoviteľ oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy 
vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia zhotovovania 
Diela. 

5.8. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s  úhradou faktúry, má Zhotoviteľ právo na zaplatenie úroku z 
omeškania vo výške podľa § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (tzn. cena s DPH) 
za každý deň omeškania. 

5.9. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že v prípade, ak cena za Dielo bude hradená z 
prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), je v tejto súvislosti nevyhnutné rešpektovanie 
mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu. Objednávateľ preto nebude 
v omeškaní s úhradou akejkoľvek a každej faktúry, pokiaľ vykonal všetky potrebné kroky k úhrade 
príslušnej faktúry, no riadiaci orgán prostriedky NFP neuvoľní z dôvodov vzniknutých výlučne na 
strane Zhotoviteľa. 

 
 

VI. Článok 
Stavenisko a stavebný denník 

6.1. Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom 
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. Ak takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je 
priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na 
stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na 
uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, 
prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

6.2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany 
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spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za 
odovzdané uplynutím posledného dňa lehoty na jeho odovzdanie. Pre účely tohto bodu Zmluvy 
sa Zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu. 

6.3. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie 
staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do 
odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých 
objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou Ceny Diela. Na 
stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa, príp. 
nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ.  

6.4. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy pripraviť a predložiť 
Objednávateľovi plán zhotovovania Diela, ktorý musí obsahovať minimálne:  

a) Charakteristiku staveniska spolu s jednotlivými bodmi napojenia; 

b) Koncepciu postupu realizácie Diela, t.j. postup prác v jednotlivých časovo a vecne 
nadväzujúcich krokoch. Predmetná koncepcia bude obsahovať kroky, ktoré budú na seba 
nadväzovať a popisovať postup prác; 

c) Zásobovanie staveniska elektrickou energiou, vodou, prípadne inými energiami (ak je to 
potrebné); 

d) Priestory alebo miesta pre skladovanie materiálov pred zabudovaním, a to s dostatočným 
zabezpečením pred ich krádežou, scudzením, poškodením alebo zničením; 

e) Vyriešenie umiestnenia kabeláže a prípadne iného súvisiaceho podporného zariadenia; 

f) Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; 

g) Požiarnu ochranu. 

6.5. Objednávateľ je oprávnený plne sa spoľahnúť na správnosť a dostatočnosť plánu zhotovovania 
Diela, pričom pokiaľ k nemu neuvedie žiadne pripomienky, nezbavuje to Zhotoviteľa 
zodpovednosti za jeho správnosť. Ak Objednávateľ k plánu zhotovovania Diela vznesie 
Objednávateľ pripomienky, upozorní Zhotoviteľ Objednávateľa, ak by tieto pripomienky neboli 
v súlade s právnymi predpismi alebo by predlžovali termín plnenia alebo zvyšovali Cenu, 
v opačnom prípade sú pre Zhotoviteľa záväzné a je povinný ich zapracovať. 

6.6. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa počas sprístupnenia miesta realizácie Diela a po ňom s 
rozmiestením a trasou prípadných vedení a s inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom 
preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie Diela neboli poškodené. Za správnu identifikáciu 
a ochranu takýchto vedení a iných objektov je zodpovedný Zhotoviteľ. 

6.7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela dodržať technologický postup po jednotlivých 
pracovných činnostiach v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. 
Objednávateľ nebude akceptovať Zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja 
(pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich 
so štátnymi sviatkami, keďže stanovenie lehoty zhotovenia Diela v pracovných dňoch musí byť v 
súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov. 

6.8. Ak je to potrebné, Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom zaobstará možnosti a podmienky 
napojenia na odber elektrickej energie, prípadne iných médií pre potreby realizácie a funkčnosti 
Diela. Všetky prípadné potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne zásahov do 
verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie, obstaráva Zhotoviteľ a hradí aj všetky 
prípadné poplatky. 

6.9. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mieste realizácie Diela poriadok a čistotu. Ak tieto povinnosti 
nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ dodržiavať, zabezpečí čistotu Objednávateľ na 
náklady Zhotoviteľa. 

6.10. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia 
na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a 
udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom 
vykonávania prác. 

6.11. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie Diela resp. nepotvrdiť Preberací protokol, ak 
nie je na mieste realizácie Diela poriadok, a to vrátane prípadu, ak nie je usporiadaný zvyšný 
materiál. 
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6.12. Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný vypratať miesto 
realizácie Diela a zanechať ho čisté.  

6.13. Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či po prvom sprístupnení staveniska  

a) Odovzdá stavenisko ako celok Zhotoviteľovi alebo  

b) bude stavenisko Zhotoviteľovi sprístupňovať na dennej báze podľa plánu práce.  

V prípade podľa písm. a) vyššie je Zhotoviteľ povinný v rámci Ceny Diela počas realizácie Diela 
zabezpečiť, aby zo staveniska neboli materiál prípadne zariadenia odcudzené, poškodené alebo 
zničené, pokiaľ tieto Zhotoviteľ bude ponechávať na stavenisku. Zhotoviteľ tak môže urobiť 
nepretržitým fyzickým alebo kamerovým strážením staveniska. Uvedená povinnosť platí aj pre 
prípady prerušenia stavby, keď sa zhotovovanie Diela nevykonáva. Zhotoviteľ je tiež oprávnený 
skladovať materiály a zariadenia mimo staveniska, a to tak, aby neprišlo k ich odcudzeniu, 
zničeniu alebo poškodeniu, pričom aj v takomto prípade je povinný dostatočne zabezpečiť 
stavenisko pred vstupom tretích osôb a pred odcudzením alebo poškodením už zabudovaných 
častí Diela. 

V prípade podľa písm. b) vyššie je Zhotoviteľ povinný v rámci Ceny Diela počas realizácie Diela 
skladovať materiály a zariadenia mimo miesta realizácie Diela, a to tak, aby neprišlo k ich 
odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak, pričom však 
Objednávateľ za predmetné veci nenesie zodpovednosť. 

6.14. Ak je to vyžadované, Zhotoviteľ musí označiť stavenisko podľa podmienok poskytovateľa NFP, 
ak bude Dielo spolufinancované z prostriedkov EÚ. 

6.15. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o činnostiach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku a priebežne z neho vyhotovovať 
fotokópiu pre prípad straty. V stavebnom denníku bude Zhotoviteľ zaznamenávať najmä údaje o 
časovom postupe prác, ich rozsahu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Dokumentácie 
k Dielu, údaje o osobách a mechanizmoch na mieste realizácie stavby, počet odpracovaných 
hodín, prípadné vyjadrenia Objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje 
nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy a pod. Povinnosť viesť stavebný denník 
končí odovzdaním a prevzatím Diela a Zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia 
lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto Zmluvy byť odovzdaný 
Objednávateľovi v skoršom termíne. 

6.16. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

a) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ a IČ DPH) Zhotoviteľa, 

b) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ a IČ DPH) Objednávateľa, 

c) meno zástupcu Objednávateľa, 

d) identifikačné údaje Diela podľa Dokumentácie k Dielu, 

e) prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 

f) zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 

g) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, 

h) telefonické a mailové kontakty kontaktných osôb Zmluvných strán, 

i) ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 

j) ostatné údaje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú vyžadované. 

6.17. Listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho 
preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie 
osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
stálu dostupnosť stavebného denníka na stavenisku a bezodkladne predložiť stavebný denník 
Objednávateľovi, ak o to požiada. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť stálu dostupnosť 
stavebného denníka, vykoná Objednávateľ zápis o porušení tejto skutočnosti a zápis všetkých 
skutočností rozhodných pre plnenie Zmluvy na samostatný list s označením dňa, v ktorom sa 
zápis vykonal, súčasne sa na e-mailovú adresu Zhotoviteľa odošle v daný deň informáciu o tejto 
skutočnosti. Tento list sa pri opätovnom sprístupnení stavebného denníka doň vloží s 
poznámkou, že v daný deň nebol stavebný denník na stavenisku dostupný. V prípade, ak sa 
stavebný denník stratí alebo zničí, a/alebo Zhotoviteľ nezabezpečí jeho dostupnosť počas celej 
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doby výstavby, majú zápisy vykonané podľa predchádzajúcich dvoch viet rovnakú právnu silu 
ako zápisy v stavebnom denníku až do okamihu, kedy sa Zmluvné strany dohodnú na založení 
nového stavebného denníka. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje 
zástupca Zhotoviteľa vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré 
sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta.  

6.18. Ak nesúhlasí Zhotoviteľ so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca 
do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) 
pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 

6.19. Ak nie je v Zmluve uvedené inak (napr. postupy ohľadom naviac prác alebo zužovania rozsahu 
Diela), Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných 
Zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s 
uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný 
denník dodatočných prác. 

6.20. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre 
vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy. 

 
 

VII. Článok 
Podmienky vykonávania Diela 

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby 
Dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 
Objednávateľa, Dielo odovzdá Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 
vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Cenu Diela.  

7.2. Dielo bude zhotovované do výlučného vlastníctva Objednávateľa. Objednávateľ nadobúda Dielo 
a jednotlivé jeho súčasti do vlastníctva dňom ich zapracovania. Nebezpečenstvo škody na 
zhotovovanom Diele a všetkých jeho súčastiach znáša Zhotoviteľ, a to až do riadneho prevzatia 
celého Diela. 

7.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom Zmluvy sa oboznámil so stavom staveniska a je schopný 
v lehote podľa tejto Zmluvy a za Cenu Diela toto zrealizovať v súlade s Dokumentáciou k Dielu, 
podmienkami uvedenými v príslušných povoleniach, podmienkami určenými Zmluvou, ponukou 
Zhotoviteľa a prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela 
dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, 
bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. 
Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady 
Zhotoviteľ. 

7.4. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ viazaný nielen Dokumentáciou k Dielu, ale i pokynmi 
Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo minimálne v kvalite podľa špecifikácií 
zadaných Objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v 
dôsledku ktorého vznikla táto Zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže 
Objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými 
parametrami v porovnaní s ponukou Zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je 
podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa a jeho prípadná akceptácia 
je výlučne na posúdení Objednávateľa, pričom však nesmie prísť k porušeniu všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  

7.5. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia 
nadmernej hlučnosti a prašnosti na mieste zhotovovania Diela a okolí. Zhotoviteľ je povinný 
vyzvať Objednávateľa najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých 
vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní 
tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť 
Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady 
za účelom kontroly zo strany Objednávateľa. Ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy 
na miesto realizácie Diela nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach, pričom 
prípadné Objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí 
Objednávateľ. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných 
prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni, pokiaľ sa budú 
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realizovať. Kontrolné dni je Objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a 
svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu Zhotoviteľa aj iné osoby. O konaní 
kontrolných dní je povinný Objednávateľ Zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a 
prác, ktoré vykonáva Objednávateľ a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých vád a 
odchýlok od dokumentácie. 

7.6. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 
realizácie Diela, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na miesto realizácie Diela (najmä [aproximačné] 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. Všetci 
pracovníci Zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 
zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy 
to ukladá zákon. Zhotoviteľ sa zaväzuje tiež dodržiavať hygienické predpisy a zároveň  prijať 
primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v 
priestoroch, kde sa Dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane 
riadneho označenia vstupov a umiestnenia označení prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ musí aj 
podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu 
asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou 
normou. Zhotoviteľ musí dbať na riadne dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných a 
technických nariadení a predpisov týkajúcich sa práce s elektrickými zariadeniami, zariadeniami 
pod prúdom a pod. 

7.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli Objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle 
zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

7.8. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 
majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie 
Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného 
zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, 
podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak Zhotoviteľ mohol 
túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 
krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpísania preberacieho protokolu 
Objednávateľom bez výhrad znáša Zhotoviteľ. 

7.10. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 
činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške Ceny Diela s DPH. 
Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 
subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť 
Objednávateľovi najneskôr k momentu prvého sprístupnenia miesta zhotovovania Diela a 
opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to Objednávateľ požiada.  

7.11. Zmluvné strany vymenujú bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy svojich 
zodpovedných zástupcov poverených riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 
prác a predbežným prerokúvaním prípadných zmien a doplnkov Diela. Objednávateľ je 
oprávnený ako svojho zástupcu vymenovať stavebný dozor. Zo strany Zhotoviteľa bude 
vymenovaný stavbyvedúci. 

7.12. Ak Zmluva neurčuje inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 

a) pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, a to s 
predchádzajúcim súhlasom štatutárneho orgánu Objednávateľa, ktorý musí byť 
Zhotoviteľovi predložený; 

b) odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 
a to s predchádzajúcim súhlasom štatutárneho orgánu Objednávateľa, ktorý musí byť 
Zhotoviteľovi predložený; 

c) odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej 
kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, a to s predchádzajúcim súhlasom 
štatutárneho orgánu Objednávateľa, ktorý musí byť Zhotoviteľovi predložený; 

d) vylúčenia pracovníka/ov Zhotoviteľa zo staveniska, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú 
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právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu Diela; 

e) odsúhlasovania splnenia čiastkových míľnikov. 

7.13. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie Diela zmeniť osobu stavebného dozoru, je však 
povinný vopred písomne (vrátane e-mailu) o tejto skutočnosti informovať Zhotoviteľa. 
Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie Diela vykonávať právomoci stavebného dozoru 
samostatne. 

7.14. Stavbyvedúci musí byť odborne spôsobilou osobou s odborným zameraním na pozemné stavby. 
Doklad o odbornej spôsobilosti musí byť v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. 
osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej „SKSI“) o vykonaní odbornej skúšky 
alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských 
štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov 
mimo územia SR. 

7.15. V prípade, že Zhotoviteľ má záujem zmeniť svojho zástupcu, vrátane stavbyvedúceho, ktorým 
zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného 
obstarávania, výsledkom ktorého je táto Zmluva, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť nového 
zástupcu (vrátane nového stavbyvedúceho), pokiaľ nespĺňa rovnaké podmienky ako 
stavbyvedúci, ktorým Zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v 
procese verejného obstarávania. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne 
odvolal zástupcu Zhotoviteľa, ak tento nespĺňa odborné predpoklady na výkon činnosti na Diele 
alebo pokiaľ nekomunikuje alebo komunikuje urážlivým, oneskoreným alebo nepresným 
spôsobom. Objednávateľ môže zároveň požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce 
na Diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa 
názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 
plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na mieste plnenia je považovaná 
Objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná 
z práce na Diele bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť prítomnosť zástupcu na stavenisku počas realizácie Diela. Účasť zástupcu 
Zhotoviteľa na mieste realizácie Diela sa preukazuje zápisom v stavebnom denníku s jeho 
podpisom pod zápisom. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že ak v stavebnom denníku 
nie je v daný deň vykonaný žiadny zápis, zástupca Zhotoviteľa sa na stavbe nenachádzal/alebo 
práce neprebiehali. Opakované nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy. 

7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na Diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 
pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v 
súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

7.17. Zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom 
je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak Zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné 
vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt z tohto 
titulu neutrpel žiadnu ujmu.  

7.18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. 
Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané 
materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. 
Doklady o uložení odpadu predloží Objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v 
priebehu realizácie Diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou 
úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ predloží platnú zmluvu so spracovateľom 
odpadu, pokiaľ je to nevyhnutné podľa legislatívy alebo ako podmienka financovania. 

7.19. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať Dielo prostredníctvom subdodávateľov len za nasledovných 
podmienok: 

a) Zhotoviteľ je povinný obstarávať a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a 
nesie za ne zodpovednosť vrátane záruky v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za 
odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na 
základe zmluvy o subdodávke; 

b) Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ má 
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záujem o  nástup nového subdodávateľa alebo o zmenu pôvodného subdodávateľa, musí 
informovať e-mailom Objednávateľa do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uzatvorenia 
zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu Diela. Subdodávateľ môže 
nastúpiť na realizáciu Diela až po súhlasnom vyjadrení Objednávateľa. Objednávateľ je 
povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 
3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia všetkých dokladov potrebných podľa bodov c) 
a d) tohto bodu Zmluvy. Zhotoviteľ musí oznámiť Objednávateľovi aj akúkoľvek zmenu 
údajov subdodávateľa. 

c) Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení ZVO, pričom 
Objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa 
podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie 
podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO zápisom v zozname hospodárskych 
subjektov podľa § 152 ZVO, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) 
ZVO. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich 
prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia 
spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO.  

d) V prípade, ak subdodávateľ preukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 
ZVO zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z 
informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 ZVO povinný predkladať doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO. V prípade 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre 
hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 
Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej povinný 
predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa 
osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského 
registra).  

e) Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie 
podľa ZVO. 

f) Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 ZVO. 

g) Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ 
povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 
subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
a f) ZVO a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí 
byť v ňom zapísaný podľa § 11 ZVO. 

h) Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť zákazky v rovnakej kvalite 
ako Zhotoviteľ. 

i) Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii Diela subdodávateľom, ak nie sú 
splnené podmienky uvedené v písm. c) až h) tohto bodu Zmluvy. 

j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 
Zhotoviteľa a nesie za tieto zodpovednosť vrátane záruky v plnom rozsahu. 

7.20. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.. 

7.21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy 
a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR. 

7.22. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania 
vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov, ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu 
odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia, 
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d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

e) zneškodňovanie. 

7.23. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy, a ktorého 
pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch. Najmä, avšak nielen, ide o odpady, 
ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, 
odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci Zhotoviteľa 
a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na realizácii Diela a súvisiacich činnostiach 
podľa tejto Zmluvy. 

7.24. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri vykonávaní Diela a súvisiacich činnostiach 
podľa tejto Zmluvy, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 
podľa zákona o odpadoch. 

7.25. Ak je to vyžadované všeobecne záväznými predpismi alebo ako podmienka financovania, 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť Objednávateľovi zmluvu na 
odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na 
nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri vykonávaní Diela a súvisiacich činnostiach 
podľa tejto Zmluvy a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. V prípade zániku takejto Zmluvy je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu 
podmienky podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy.  

7.26. Ak je to vyžadované všeobecne záväznými predpismi alebo ako podmienka financovania, 
Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ: 

a) triediť podľa druhov, 

b) zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, v znení neskorších predpisov), 

c) zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

7.27. Ak je to vyžadované všeobecne záväznými predpismi alebo ako podmienka financovania, 
Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 
pôvodcom je Objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie Zhotoviteľ v mene Objednávateľa. 

7.28. Ak je to vyžadované všeobecne záväznými predpismi alebo ako podmienka financovania, 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu Zmluvy, 
ktoré vznikli ku dňu podpísania Preberacieho protokolu Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný 
odovzdať bezodkladne Objednávateľovi evidenciu odpadov vždy aj v prípade, ak o to 
Objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať: 

a) protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením 
mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou 
Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať 
s odpadmi, 

b) vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

7.29. Ak je to vyžadované všeobecne záväznými predpismi alebo ako podmienka financovania, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 
odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 
uzatvorenú zmluvu, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné 
zhodnocovanie. 

7.30. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 
dokumentáciu. 

7.31. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v 
odpadovom hospodárstve. 

7.32. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany 
orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ 
povinný túto Objednávateľovi uhradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na úhradu uloženej sankcie.  
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7.33. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho 
subdodávateľov sú riadne zamestnaní a vykonávajú prácu podľa zákona č. 311/2001 Z.z. 
Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov a podľa súvisiacich právnych predpisov 
na úseku pracovného práva a sociálneho zabezpečenia a vyhlasuje, že u neho nedochádza 
k nelegálnej práci. Zhotoviteľ si je vedomý, že musí byť pripravený hneď a kedykoľvek na 
požiadanie preukázať príslušným orgánom, že na mieste realizácie DIela prítomný i krátkodobo 
pôsobiaci pracovník je riadne prihlásený v sociálnej a zdravotnej poisťovni a sú za neho 
priebežne i aktuálne zaplatené všetky odvody a že je riadne prihlásený / evidovaný na orgánoch 
v zmysle slovenskej / európskej legislatívy. V prípade, že sa ukáže, že Zhotoviteľ alebo jeho 
subdodávateľ nelegálne zamestnáva akúkoľvek fyzickú osobu, tak Objednávatelia neprijímajú 
žiadnu prácu alebo službu dodávanú alebo poskytovanú prostredníctvom takejto osoby 
a Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodanie alebo poskytnutie dotknutej služby alebo dodávky 
prostredníctvom riadne zamestnaného zamestnanca. 

7.34. V prípade, že u Zhotoviteľa príde k porušeniu zákazu nelegálnej práce alebo k porušeniam na 
úseku pracovného práva vo vzťahu k svojim zamestnancom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi sumu sankcií, ktoré Objednávateľovi právoplatným rozhodnutím uložil orgán 
verejnej správy alebo súd v dôsledku porušení povinností Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov 
podľa tohto alebo predchádzajúceho bodu, pričom povinnosť Zhotoviteľa podľa tejto vety vzniká 
právoplatnosťou takéhoto rozhodnutia. Aplikovaním nárokov podľa tohto bodu nie je dotknutý 
nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu. 

7.35. V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom 
obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, technickými a odbornými 
kapacitami inej osoby, je Zhotoviteľ oprávnený plnenie, ktorého sa toto preukázanie týka, 
poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; 
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá, a to za dodržania Zákona o verejnom 
obstarávaní. 

7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s vykonávaním Diela na 
základe tejto Zmluvy podľa podmienok riadiaceho orgánu podieľajúceho sa na financovaní 
predmetu tejto Zmluvy, minimálne však po dobu 10 (desať) rokov od odovzdania a prevzatia 
Diela. 

 
 

VIII. Článok 
Odovzdanie Diela 

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotovené a dokončené Dielo včas odovzdať Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 3 (tri) dni vopred, kedy bude 
Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri odovzdaní Diela 
potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí, aby bolo preberacie konanie vykonané v 
dohodnutom čase. 

8.2. Ak sa pri preberacom konaní zistí, že Dielo nie je podľa podmienok Zmluvy ukončené alebo 
pripravené na odovzdanie, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady tým 
vzniknuté a je povinný Dielo riadne dokončiť. Následne sa znova postupuje podľa tohto článku 
Zmluvy. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

a) zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 

b) zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 

c) zápis o vyskúšaní zmontovaných prvkov zariadení, o vykonaných revíznych a 
prevádzkových skúškach, 

d) revízne správy, 

e) stavebný denník, 

f) ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto Zmluvy, 

g) podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa Dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania 
a Objednávateľ nie je povinný ho prevziať. 
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8.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví Zhotoviteľ zápis o odovzdaní a prevzatí. Zápis 
o odovzdaní a prevzatí bude obsahovať aj vyhlásenie Objednávateľa, či Dielo „preberá“ alebo 
„nepreberá“. Ak Objednávateľ Dielo „preberá“, považuje sa zápis o odovzdaní a prevzatí za 
Preberací protokol. Ak Objednávateľ Dielo „nepreberá“, nepovažuje sa zápis o odovzdaní 
a prevzatí za Preberací protokol.  

8.5. Dielo je považované za zhotovené po uskutočnení všetkých prác uvedených v článkoch I. a II. 
Zmluvy, ak sú tieto ukončené riadne a bez vád, Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi doklady 
uvedené v bode 8.3. Zmluvy. Ak Dielo nemá žiadne, a to ani drobné nedostatky a vady a sú 
splnené podmienky podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ Dielo prevezme (preberie) svojim 
vyhlásením a podpisom v zápise o odovzdaní a prevzatí.  

8.6. Ak Dielo má vady alebo nedostatky, uvedie sa ich súpis v zápise o odovzdaní a prevzatí, a to s 
termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí Objednávateľ v primeranej lehote podľa 
povahy nedostatkov a vád. Ak Objednávateľ odmietne Dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu 
o odovzdaní a prevzatí svoje dôvody, pričom v súlade s bodom 8.4. Zmluvy vyhlási, že Dielo 
„nepreberá“. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť Dielo prevziať (prebrať) najmä v prípade, ak 
nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa Zmluvy, ak nie je vyhotovené celé Dielo podľa 
Zmluvy alebo ak Dielo má vady a nedorobky. 

8.7. Objednávateľ má právo prevziať (prebrať) aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a drobné 
vady, ktoré nebránia užívaniu Diela, pričom v takom prípade v súlade s bodom 8.4. Zmluvy v 
zápise o odovzdaní a prevzatí vyhlási, že Dielo „preberá“ a zároveň špecifikuje drobné 
nedostatky a drobné vady, ako aj lehoty na ich odstránenie. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak 
Zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený 
odstrániť tieto sám na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie drobných vád a drobných nedostatkov 
sa uvedie v zápise o odstránení  drobných nedostatkov a drobných vád Diela, ktorý sa následne 
priloží k Preberaciemu protokolu. Pre vylúčenie pochybností, Objednávateľ nie je povinný 
prevziať Dielo vykazujúce drobné nedostatky alebo drobné vady, pričom v takom prípade sa 
postupuje podľa bodu 8.7. Zmluvy.  

8.8. Ak sú v tejto Zmluve použité termíny ukončenie Diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, 
v ktorom  bude podpísaný preberací protokol bez výhrad alebo v ktorom bude podpísaný zápis 
o odstránení drobných nedostatkov a drobných vád v zmysle bodu 8.7. Zmluvy. 

8.9. Zhotoviteľ je povinný v rámci preberacieho konania v Objednávateľom určenej lehote odstrániť aj 
tie drobné nedostatky alebo drobné vady, o ktorých sa domnieva, že za uvedené nedostatky 
nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu 
Zhotoviteľ.  

 
 

IX. Článok 
Záruka 

9.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za 
to, že Dielo je zhotovené na základe Výkazu výmer a Dokumentácie k Dielu a podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
Dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a 
predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu 
alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. 
Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdávania Objednávateľovi 
a počas záručnej doby. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek vady Diela v čase odovzdania. 

9.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa po ich presnom zistení. 
V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže 
Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či 
požaduje finančnú náhradu. 

9.3. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 
odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú. 

9.4. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 
do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Náklady na 
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odstránenie reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ, a to aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia 
sporu. 

9.5. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení 
reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného 
dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ. 

9.6. Bez zbytočného odkladu po začatí odstraňovania vád oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi 
primeranú lehotu na odstránenie vád. Do záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia vady až 
do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie 
o tom, kedy Objednávateľ vadu oznámil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo 
jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová záručná doba. 

9.7. Objednávateľovi patria nároky z vád v rozsahu a za podmienok určených podľa Obchodného 
zákonníka.  

9.8. Zhotoviteľ nemá právo namietať proti neskorému oznámeniu vád na základe § 428 a  § 562 ods. 
2 a 3 Obchodného zákonníka, a práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky ostanú zachované 
bez ohľadu na to, kedy budú v záručnej dobe oznámené Zhotoviteľovi. 

 
 

X. Článok 
Osobitné práva a povinnosti 

10.1. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu 
osobu. Ak Objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na inú 
osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z 
tejto Zmluvy na inú osobu. Porušenie tejto povinnosti bude považované za podstatné porušenie 
Zmluvy. 

10.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov podľa tejto Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa týkajúcich 
sa dosiahnutia účelu sledovaného touto Zmluvou. 

10.3. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok Objednávateľa, s ktorým príde pri plnení tejto Zmluvy do 
styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné 
prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti. 

10.4. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá 
je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy.  

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v 
súvislosti s vykonaním Diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, 
informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas účinnosti tejto Zmluvy 
informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto Zmluvy. Tieto informácie je 
Zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu 
potrebnom na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za 
dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Zhotoviteľ je tiež oprávnený (a zároveň 
povinný) poskytnúť predmetné informácie v prípade, že to ako povinnosť vyplýva zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Týmto ustanovením bude Zhotoviteľ viazaný aj po skončení 
platnosti tejto zmluvy. 

10.6. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva na zhotovovanom Diele, alebo v priestoroch miesta realizácie Diela je Zhotoviteľ 
povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. 
Pre tento prípad Objednávateľ a Zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k Zmluve, pričom 
pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje 
ustanovenie 4.6. Zmluvy. 

10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi na jeho požiadanie súčinnosť potrebnú na 
vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného Diela. 

10.8. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť alebo prerušiť vykonávanie Diela. 

10.9. Objednávateľ je oprávnený akékoľvek svoje pohľadávky voči Zhotoviteľovi vyplývajúce či už 
z tejto Zmluvy, alebo z iného zmluvného vzťahu alebo z mimozmluvnej zodpovednosti, 
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jednostranne započítať s pohľadávkami Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený žiadne svoje pohľadávky voči Objednávateľovi jednostranne započítať s 
pohľadávkami Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. 

10.10. V prípade, že vznikne Objednávateľovi povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty, ktorá sa 
považuje za nezaplatenú daň podľa ustanovenia § 69b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“), za ktorú Objednávateľ ručí 
podľa ustanovenia § 69b Zákona o DPH, Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je 
oprávnený 

 žiadať od Zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške daňovej povinnosti, ktorá 
Objednávateľovi vznikla podľa ustanovenia § 69b Zákona o DPH (ďalej len „nezaplatená 
daň“) a to bezodkladne po doručení výzvy zo strany Objednávateľa alebo 

 jednostranne započítať sumu vo výške nezaplatenej dane so svojim existujúcim alebo 
budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi a to z akéhokoľvek existujúceho zmluvného vzťahu 
s ním. 

10.11. V prípade, že Objednávateľovi vznikne z akýchkoľvek dôvodov uvedených v bode 10.10. Zmluvy 
škoda, Objednávateľ má nárok na náhradu tejto škody v plnom rozsahu. 

10.12. V prípade, že bude Zákazníkovi zo strany daňového úradu vrátená nezaplatená daň z dôvodu 
úhrady tejto dane priamo Zhotoviteľom je Objednávateľ povinný vrátiť plnenie prijaté od 
Zhotoviteľa z titulu zmluvnej pokuty dojednanej v bode 10.10. Zmluvy, resp. uhradiť svoj splatný 
záväzok voči Zhotoviteľovi, ktorý bol započítaný s pohľadávkou Objednávateľa z titulu 
nezaplatenej dane. 

10.13. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu s Objednávateľom založeným 
touto Zmluvou predložiť na požiadanie Objednávateľa potvrdenie vydané správcom dane o tom, 
že nemá žiadne daňové nedoplatky, pričom potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 mesiac. 

10.14. Práva a povinnosti vyplývajúce z bodov 10.10. až 10.13. Zmluvy zostávajú účinné aj po zániku 
tejto Zmluvy. 

 
 

XI. Článok 
Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov. 

11.2. Zhotoviteľ si je plne vedomý, že zhotovenie Diela je financovanie prostredníctvom Výzvy: IROP-
PO7-SC77-2021-75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii, pričom v prípade 
omeškania so zhotovením Diela, alebo jeho nesprávneho zhotovenia, hrozí Objednávateľovi 
krátenie poskytnutej dotácie, resp. jej neposkytnutie. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za škodu, 
ktorá Objednávateľovi vznikne, ak v dôsledku konania Zhotoviteľa príde k omeškaniu, k vadnému 
plneniu, nesprávnemu plneniu a pod. a následne príde ku kráteniu dotácie pre Objednávateľa. 

11.3. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z 
okolností vylučujúcich zodpovednosť uvedených v bode 3.5. a 3.6. Zmluvy a za podmienok 
uvedených v predmetných bodoch. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, 
pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Toto ustanovenie o vylúčenie zodpovednosti sa 
aplikuje len ak druhá Zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a 
predpokladanej dobe ich trvania postihnutou Zmluvnou stranou ihneď, ako sa postihnutá Zmluvná 
strana o ich výskyte dozvedela. 

11.4. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty v nasledovných prípadoch: 

a) V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko alebo nenastúpi na práce do dňa 
uvedeného v bode 3.1. Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,5 % z Ceny Diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa 
omeškania vrátane až do dňa splnenia predmetnej povinnosti alebo do dňa zániku 
zmluvného vzťahu na základe tejto Zmluvy; 

b) V prípade, že Zhotoviteľ sa dostane do omeškania a Dielo riadne nezhotoví v termíne 
uvedenom v bode 3.2. Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
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pokutu vo výške 0,1 % z Ceny Diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa 
po uplynutí dodatočnej lehoty až do dňa splnenia predmetnej povinnosti alebo do dňa 
zániku zmluvného vzťahu na základe tejto Zmluvy; 

c) V prípade, že Zhotoviteľ nezhotovil Dielo riadne, v čoho dôsledku príde ku kráteniu plnenia 
dotácie pre Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške krátenia; 

d) V prípade, že Zhotoviteľovi je odovzdané stavenisko a Zhotoviteľ nezabezpečí toto miesto 
pred vstupom tretích osôb, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, a to vo výške 
500,- EUR za každý takýto prípad, aj opakovane; 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi plán zhotovovania Diela podľa bodu 
6.4. Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 
% z Ceny Diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane 
až do dňa splnenia predmetnej povinnosti alebo do dňa zániku zmluvného vzťahu na 
základe tejto Zmluvy;  

f) V prípade, ak Zhotoviteľ v dohodnutom termíne nevyprace stavenisko alebo nebude 
v tomto termíne upravené do dohodnutého stavu, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude 
miesto realizácie Diela užívať neoprávnene, a to až do dňa jeho vypratania; 

g) V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržiava povinnosti na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi 
a povinnosti podľa bodu 7.6. Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý prípad porušenia, aj opakovane; 

h) V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží  na požiadanie Objednávateľa doklady o poistení alebo 
nie je poistený podľa bodu 7.10. Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny Diela s DPH za každý deň omeškania, a to od 
prvého dňa omeškania vrátane až do dňa splnenia predmetnej povinnosti alebo do dňa 
zániku zmluvného vzťahu na základe tejto Zmluvy; 

i) V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí počas realizácie prác prítomnosť zástupcu 
Zhotoviteľa na mieste realizácie Diela, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý prípad porušenia, aj opakovane; 

j) V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni drobné nedostatky a vady v lehote podľa bodu 8.7. 
Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR 
za každý deň omeškania, a to až do dňa odstránenia takýchto drobných nedostatkov a vád; 

k) V prípade, že Zhotoviteľ nezačne odstraňovať reklamované vady alebo tieto neodstráni 
v lehote podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 250,- EUR za každý deň omeškania, a to až do dňa odstránenia takýchto vád; 

l) V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 10.6. Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR; 

m) V prípade, ak bude Zhotoviteľ vymení kvalifikovanú osobu bez predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
200,- EUR; 

n) V prípade, že u Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov príde k nelegálnej práci alebo 
k inému závažnému porušeniu pracovnoprávnych predpisov alebo predpisov na úseku 
sociálneho zabezpečenia, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- 
EUR. 

11.5. Vznikom práva Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty ani zaplatením zmluvnej pokuty nie 
je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.  

11.6. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy oznámi Objednávateľ 
doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 
kumulovať. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry 
Zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 
(štrnásť) dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi. 

11.7. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
Splnenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej 
pokuty. 
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XII. Článok 
Ukončenie Zmluvy 

12.1. Táto Zmluva zaniká splnením, t.j. momentom, kedy Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať celé 
Dielo jeho riadnym ukončením, odovzdaním a prevzatím Diela bez vád Objednávateľom. Okrem 
toho je možné ukončiť túto Zmluvu aj: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

b) odstúpením od Zmluvy. 

12.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade: 

a) podľa § 19 ZVO, 

b) ak by výsledky ex-post kontroly verejného obstarávania vykonanej poskytovateľom NFP 
neumožnili financovanie výdavkov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, v plnom rozsahu, 

c) podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, a to:  

 ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko alebo nenastúpi na práce, a to do dňa uvedeného 
v bode 3.1. Zmluvy; 

 ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania a Dielo riadne nezhotoví v termíne uvedenom 
v bode 3.2. Zmluvy; 

 ak existencia okolnosti vyššej moci objektívne znemožňuje Zhotoviteľovi ďalšiu 
realizáciu Diela po viac než 1 (jeden) mesiac nepretržite; 

 ak Zhotoviteľ nepredloží na požiadanie Objednávateľa doklady o poistení alebo nie je 
poistený podľa bodu 7.10. Zmluvy, pričom toto porušenie neodstránil ani v primeranej 
lehote určenej Objednávateľom; 

 ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo riadne a toto porušenie neodstráni bezodkladne po 
upozornení Objednávateľom; 

 ak Zhotoviteľ vymení kvalifikovanú osobu bez predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa. 

d) ak nastanú podmienky na odstúpenie od Zmluvy v súlade s § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka alebo v súlade s inými ustanoveniami Obchodného zákonníka,, 

e) súd rozhodol o začatí konkurzného alebo reštrukturalizačného konania týkajúceho sa 
Zhotoviteľa ako dlžníka, 

f) Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 

g) je voči Zhotoviteľovi ako povinnému vedené exekučné konanie, 

h) ak nebudú splnené podmienky bodu 13.8 Zmluvy. 

12.3. Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto Zmluva alebo 
Zákon o verejnom obstarávaní. Ak sa rozhodne niektorá zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy 
odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od 
tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a musí v ňom 
byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie od Zmluvy je účinné jeho doručením druhej 
Zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť Zmluvných strán zaplatiť 
zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu a splniť povinnosti podľa nasledovného bodu tohto 
článku. 

12.4. Ak odstúpi niektorá zo Zmluvných strán, potom povinnosti Zmluvných strán sú nasledujúce: 

a) Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 
stanovená Cena Diela, 

b) Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb 
(ak boli), 

c) Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak, 

d) Zmluvné strany uskutočnia čiastkové preberacie konanie podľa príslušných ustanovení 
tejto Zmluvy a Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa písm. a) a b) vyššie, 

e) Zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy spôsobila, je povinná uhradiť druhej 
Zmluvnej strane všetky škody a náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od Zmluvy.  

f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie miesta realizácie Diela. 
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XIII. Článok 
Záverečné ustanovenia 

13.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto Zmluve nie je 
uvedené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy Zmluvných strán uvedené v 
záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil 
novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti 
takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa 
odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel 
alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade 
doručovania e-mailom sa písomnosti považujú za doručené deň nasledujúci po dni ich odoslania 
na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a to aj v prípade ak sa adresát o ich doručení 
nedozvedel. 

13.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že uzavretie tejto Zmluvy predstavuje prejav ich slobodnej a vážnej 
vôle, Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných 
strán. 

13.3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane Objednávateľ a dva 
Zhotoviteľ. 

13.4. Túto Zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“, a to len v súlade s § 18 ZVO. Uvedené sa netýka zmeny 
zástupcov zmluvných strán a subdodávateľov podľa tejto Zmluvy. Zmenu zástupcov Zmluvných 
strán si Zmluvné strany oznamujú písomne. 

13.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto Zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 
podpisu Zmluvy účinnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné 
dohody uzavreli. 

13.6. Táto Zmluva vzniká dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

13.7. Zhotoviteľ nie je s ohľadom na krátku lehotu zhotovovania Diela oprávnený uplatňovať 
mechanizmus indexácie Ceny Diela. 

13.8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené 
nasledujúce podmienky: 

a) Zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv a 

b) Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z 
fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, 
pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci 
finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na 
výsledok VO, Zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex 
ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky 
na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje 
postup pri určení finančných opráv za VO. V prípade nesúhlasu prijímateľa s výškou ex 
ante finančnej opravy, Zmluva nenadobudne účinnosť. 

O splnení vyššie uvedených podmienok sa zaväzuje Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne 
informovať. 

13.9. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými a účinnými v Slovenskej republike a v súlade s pravidlami IROP 2014-2020. Zmluvné 
strany berú na vedomie, že na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tejto Zmluvy sú príslušné 
výlučne všeobecné súdy Slovenskej republiky podľa slovenského hmotného a procesného práva. 

13.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Výkaz Výmer 

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov – vzor 

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení (predkladá úspešný uchádzač pri podpise zmluvy) 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia Zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto Zmluvy 
momentom jej vzniku. 

 



22 

13.11. Ak akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo 
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy pokiaľ to nevylučuje, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 
samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po 
tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, 
nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere 
zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Zmluvy. Do uzavretia takého dodatku platí vo vzťahu k 
dotknutému ustanoveniu zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

 
 
 

Objednávateľ Zhotoviteľ 
V Kriváni dňa 28. 06. 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Imrich Paľko 

starosta Obce Kriváň 

V Žarnovici, dňa 28.06.2023 

 

 

 

 

 
__________________________ 

Jozef Goral 
Konateľ JG-STAVING PLUS s.r.o. 
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Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov 
Názov predmetu zákazky : 

Modernizácia spoločenského domu v obci Kriváň 

 

Zoznam subdodávateľov  

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení zmluvy uzatvorenej ako výsledok procesu verejného obstarávania s 
názvom „Modernizácia spoločenského domu v obci Kriváň” bude využívať kapacity, resp. zdroje 
nasledovných subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov:  

  

P.č. 
Názov firmy a sídlo 
subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, 

funkcia) 

Predmet 
dodávok, prác 
alebo služieb - 

špecifikácia 

Podiel  na 
celkovom objeme 
dodávky (% a v 

EUR) 

 0 0 0 0 

     

     

V prípade nevyužitia subdodávateľov v rámci dodania zákazky, zhotoviteľ uvedenú tabuľku 
preškrtne, resp. doplní – resp. 0. 

 

 

V Žarnovici, dňa 28.06.2023 

                                                                                                      

 

 
             ………………………………....................... 
        Jozef Goral, konateľ 
               JG-STAVING PLUS s.r.o. 
        


